Glee Painting

Malden, MA · (774) 360-3160
gleepainting@usa.com

COMPROVANTE
Nº 2026-07

Período: 02/11/2026 a 07/11/2026

CONTATO DO CLIENTE
Johnson Family
Obra: Casa em Everett — Everett, MA
Telefone: (617) 555-0142

O que foi feito nesta etapa

	Obra em andamento
Preparação, proteção e reparos leves	Concluído
Pintura interna — sala e quartos	Concluído
Pintura de tetos	Concluído
Retoques e acabamento final	Próxima etapa

ANDAMENTO DA OBRA — **70% executado**

Dia a dia da execução

equipe e horas de cada dia

Data	Serviço do dia	Equipe	Horas
Seg · 02/11	Preparação, proteção e reparos leves	2 func.	16Hrs
Ter · 03/11	Reparos leves e início da pintura interna	2 func.	16Hrs
Qua · 04/11	Pintura interna — sala e quartos	2 func.	16Hrs
Qui · 05/11	Pintura interna — quartos e tetos	2 func.	16Hrs
Sex · 06/11	Pintura de tetos	2 func.	15Hrs
Sáb · 07/11	Tetos — conclusão e revisão da etapa	2 func.	8Hrs
Total do período	**6 dias trabalhados**		**87Hrs**

Fotos do serviço: veja a galeria completa desta obra no link de comprovação: **gpforja.com/turnocerto/johnson-family/2026-07** — disponível por **30 dias**.

Previsão de conclusão: 13/11/2026 — retoques e acabamento final, a etapa que falta.

Este comprovante mostra o que foi feito no período. Valores e pagamentos estão no Extrato da obra.

MODELO DE LAYOUT — dados de exemplo do seu teste (07/11/2026) pra você corrigir vendo.

Apoiador:

TurnoCerto — Time is Money — Lost time, lost money — Guardião dos seus recursos

→ **Registro de horas, orçamento, contabilidade e folha num app só.**
✓ **Foto e GPS antifraude · custo e lucro da obra em tempo real**
✓ **Fechamento pronto pro contador — sem papel, sem erro**

Patrão

Cliente

Emitido pela empresa do cabeçalho · Gerado com TurnoCerto, app de registro — dados e pagamentos: responsabilidade da emissora.